



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO
VALE DO RIO PARDO - CISVALE

CNPJ 07664821/0001-71

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: construção da Central Regional de Especialidade Médicas e Sede do
Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo - CISVALE, que localiza-se
à Rua Ernesto Alves, Nº 675, 12/11/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS-1		MÊS-2		MÊS-3		MÊS-4		MÊS-5		MÊS-6		MÊS-7		MÊS-8		MÊS-9		MÊS-10		MÊS-11		MÊS-12		VALOR		
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	TOTAL	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	124.419,17	100%																							124.419,17	6,83%	
2	LOCAÇÃO DA OBRA	8.479,89	100%																							8.479,89	0,47%	
3	MOVIMENTO DE TERRA	51.391,80	100%																							51.391,80	2,82%	
4	FUNDAÇÕES	35.518,58	30%	82.876,68	70%																					118.395,26	6,50%	
5	ALVENARIAS	48.116,62	30%	48.116,62	30%	56.136,06	35%	56.136,06	35%																	160.388,73	8,80%	
6	SUPRA ESTRUTURA			80.094,70	30%	93.443,82	35%	93.443,82	35%																	266.982,33	14,66%	
7	REVESTIMENTO									20000,58	10%	120003,48	60%	60001,74	30%											200.005,80	10,98%	
8	ESQUADRIAS														132.832,68	40%	66416,34	20%	66416,34	20%	66416,34	20%				332.081,68	18,23%	
9	COBERTURA							0,00		75569,36	75%						25189,79	25%								100.759,15	5,53%	
10	PISOS INTERNOS											26555,39	20%	39833,09	30%	33.194,24	25%			33194,24	25%					132.776,95	7,29%	
11	PINTURA																										48.134,36	2,64%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3705,78	5%	3705,78	5%			7411,57	10%	7.411,57	10%			22234,70	30%	14823,13	20%	14823,13	20%	74.115,66	4,07%	
13	REDE LÓGICA																									16.073,18	0,88%	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					1.939,28	5%	1939,28	5%	1939,28	5%			7757,10	20%	3.878,55	10%			16073,18	100%					38.785,51	2,13%	
15	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO																	26492,53	100%							26.492,53	1,45%	
16	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES																									13.923,76	0,76%	
17	ABRIGO PARA COMPRESSOR E GLP																									162,88	0,01%	
18	ÁREA EXTERNA																									101929,54	5,60%	
19	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS																									6301,82	0,35%	
	TOTAL	219.809,44	12,07%	211.087,99	11,59%	151.519,15	8,32%	155.224,93	8,52%	101.215,00	5,56%	146.558,87	8,05%	115.003,49	6,31%	177.317,03	9,73%	118.098,66	6,48%	145.675,56	8,00%	111.287,36	6,11%	168.802,53	9,27%	1.821.600,00	100,00%	
	ACUMULADO	219.809,44	12,07%	430.897,43	23,65%	582.416,57	31,97%	737.641,50	40,49%	838.856,51	46,05%	985.415,38	54,10%	1.100.418,87	60,41%	1.277.735,90	70,14%	1.395.834,55	76,63%	1.541.510,11	84,62%	1.652.797,47	90,73%	1.821.600,00	100,00%			