



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO
VALE DO RIO PARDO - CISVALE

CNPJ 076648210001-71

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: construção da Central Regional de Especialidade Médicas e Sede do
Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo - CISVALE, que localizar-se-
á na Rua Ernesto Alves, Nº 875, data= 20/05/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS-1		MÊS-2		MÊS-3		MÊS-4		MÊS-5		MÊS-6		MÊS-7		MÊS-8		MÊS-9		MÊS-10		MÊS-11		MÊS-12		VALOR	
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	124.419,17	100%																							124.419,17	6,53%
2	LOCAÇÃO DA OBRA	8.479,89	100%																							8.479,89	0,45%
3	MOVIMENTO DE TERRA	51.391,80	100%																							51.391,80	2,70%
4	FUNDAÇÕES	35.519,58	30%	82.876,68	70%																					118.396,25	6,22%
5	ALVENARIAS	48.116,62	30%	56.136,06	35%	56.136,06	35%																			160.388,73	8,42%
6	SUPRA ESTRUTURA	80.094,70	30%	93.443,82	35%	93.443,82	35%																			266.982,33	14,02%
7	REVESTIMENTO							20000,58	10%	120003,48	60%	60001,74	30%													200.005,80	10,50%
8	ESQUADRIAS							75569,36	75%					137.688,79	40%	68844,39	20%	68844,39	20%	68844,39	20%					344.221,97	18,07%
9	COBERTURA													25189,79	25%					40993,12	25%					100.759,15	5,29%
10	PISOS INTERNOS									32794,50	20%	49191,75	30%	40.993,12	25%											163.972,49	8,61%
11	PINTURA																			24067,18	50%	24067,18	50%			48.134,36	2,53%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3705,78	5%	3705,78	5%			7411,57	10%	7.411,57	10%			22234,70	30%	14823,13	20%	14823,13	20%	74.115,66	3,89%	
13	REDE LÓGICA																			16073,18	100%					16.073,18	0,84%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					1.939,28	5%	1939,28	5%	1939,28	5%			7757,10	20%	3.878,55	10%			7757,10	20%	5817,83	15%	7757,10	20%	38.785,51	2,04%
15	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO																26492,53	100%								26.492,53	1,30%
16	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES																									21.492,63	1,13%
17	ABRIGO PARA COMPRESSOR E GLP																			162,88	100%					162,88	0,01%
18	ÁREA EXTERNA																									133913,26	7,03%
19	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS																									6.301,82	0,33%
	TOTAL	219.809,44	11,54%	211.087,99	11,08%	151.519,15	7,96%	155.224,93	8,15%	101.215,00	5,31%	152.797,98	8,02%	124.362,16	6,53%	189.972,03	9,97%	120.526,71	6,33%	155.902,50	8,19%	113.715,41	5,97%	208.355,12	10,94%	1.904.488,41	100,00%
	ACUMULADO	219.809,44	11,54%	430.897,43	22,63%	582.416,57	30,58%	737.641,50	38,73%	838.856,51	44,05%	991.654,48	52,07%	1.116.016,64	58,60%	1.305.988,67	68,57%	1.426.515,38	74,90%	1.582.417,87	83,09%	1.696.133,29	89,06%	1.904.488,41	100,00%		